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Informe Cubicación No. 4 * 

Período: Mayo-junio, 2018 

 

Datos Generales 

Título del proyecto: Acuerdo a Largo Plazo (LTA) para la Readecuación 

y Mantenimiento de los Jardines del CEI-RD 

Duración del proyecto: 12 meses o por hasta un monto de RD$2, 498,643.79 

o lo que primero ocurra. 

Entidad donde se ha llevado a cabo: Áreas de jardinería del edificio CEI-RD,  Santo 

Domingo, Distrito Nacional 

Referencia: Licitación SDP-13-2017 

 

Actividades Fuentes de Verificación 

1.1, 1.2, 1.3 

Fotografías  
Al Sur del edificio, al lado del parque, se realizaron trabajos de 
aireación y preparación de terrenos en el área temática para la 
siembra de plantas útiles relacionadas a los productos de 
exportación del sector agrícola.  

2.1 

Fotografías Se realizaron las últimas labores de poda de remoción a las 
trinitarias que se encontraban en la Av. Luperón, las cuales estaban 
afectadas por una planta parásita (fideítos).  

3.1 

Fotografías 
Se sembraron palmas arecas en macetones de tamaño de 7-8 pies, 
agregándole sustrato nuevo y se fertilizaron. Además, se plantaron 
trinitarias variegadas en las jardineras del lado oeste en sustitución 
de las sicas revoluta. 

4.1 

Fotografías, lista de plantas Se terminó de realizar siembra de plantas en el área temática.  
 

5.1 

Fotografías Se realizaron tres aplicaciones de pesticidas a los coralillos y 
trinitarias para el control de cochinilla y gusanos.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Actividades Fuentes de Verificación 

6.1 

Fotografías 
El programa de fertilización y abono se lleva a cabo cada dos 
meses, utilizando fertilizante granulado (15-15-15 y 12-24-12), 
además, cada 15 días se aplica de manera foliar fertilizantes  
20-18-20 para mantenimiento y 15-30-15 para floración. 

7.1 

Fotografías  Se recolectaron desechos vegetales producto de las podas 
realizadas a los árboles, arbustos y césped.  

8.1, 8.2, 8.3   

Se les ha pagado regularmente al personal técnico y jardineros 
que laboran en la ejecución del proyecto. 

Nómina de pago  

9.1 

Fotografías Se utilizaron motosierras, podadoras de altura y un vehículo 
(camión) para recogida de los desechos. 

10.1 

Contratos firmados  Fueron cubiertos totalmente los gastos legales a los jardineros 
contratados para los trabajos en la institución. 

11.  

Las etiquetas para la rotulación de plantas por especie están 
listas. A la espera de que las autoridades del CEI-RD nos den 
permiso. Esto por la remodelación que se plantea hacer en el 
parqueo principal  

Fotografías 

12. 
Comunicación dirigida al 
enlace 

Capacitación personal de jardinería del CEI-RD. Estamos a la 
espera del listado de personas que recibirán el taller de jardinería 
del área de Servicios Generales del CEI-RD. 

 

 
*Informe de cierre de este proyecto 
 
 
 

Realizado por: 

 
 

Ing. Zoilo Richardson 

 



 

 

EVIDENCIAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 


