REPORTE FINAL No. 4

30 de mayo, 2019

Informe de Ejecución Presupuestaria No. 2
Período: 21/2/2019 al 30/05/2019

Datos Generales	
Título del proyecto:	Acuerdo a largo plazo (LTA) para readecuación y mantenimiento de los jardines del Tribunal Constitucional.
Objetivo:	Restaurar y conservar las zonas verdes en los alrededores del Tribunal Constitucional.
Duración del proyecto:	12 meses o por hasta un monto de RD$**1, 499,999.83** o lo que primero ocurra.
Entidad donde se lleva a cabo:	Áreas de jardinería del edificio del Tribunal Constitucional, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional.
Referencia:	Licitación SDP-07-2018

Actividades	Fuentes de Verificación
1. Remodelación del jardín frontal de la Sede Principal	Fotografías
Extracción de plantas (coralillos, lluvia de estrellas, grama, cica revoluta, entre otras) por causas físicas y biológicas. Además, remoción y nivelación de suelos.	
2. Cambio de grama	Fotografías
Colocación de grama bermuda, conjuntamente con riego y aplicación de abono orgánico.	
3. Plantas ornamentales de las principales áreas de interior	Fotografías
Se han entregado plantas de interior para fines de embellecimiento de las diferentes oficinas, de acuerdo a los requerimientos del Depto. de Servicios Generales.	
4. Operaciones de Mantenimiento	Fotografías
Se realizaron durante todo el año operaciones de mantenimiento, tales como: cerquillos, aireación del suelo, riego, control de malezas, control de plagas, corte de césped, resiembra, rastrillado, aplicación de fertilizantes granulados, podas.	
5. Graba gris	Fotografías
Se dispuso de graba para los parqueos.	
6. Personal	Nómina
Se le ha pagado por nómina al personal asignado a la jardinería.	
7. Limpieza: Recolección de material vegetativo y escombros	Fotografías
Se realizaron varios botes de material orgánico e inorgánico.	

Realizado por:	Ing. Moisés Montero

EVIDENCIAS:

1. Remodelación del jardín frontal de la Sede Principal

Antes

Después

2. Cambio de grama

Antes



Después



3. Plantas ornamentales de las principales áreas de interior

Después

4. Operaciones de mantenimiento

Antes

Después



5. Graba gris

Después

6. Personal

Antes y después: los héroes de este trabajo

José

Moisés, el encargado.

Emiliano y Merejirdo

Franklin

Luigi

7. Limpieza: Recolección de material vegetativo y escombros

Después

Participación en reuniones de trabajo

16 de mayo 2018: Firma de Acuerdo en el PNUD

16 de mayo 2018: 1ra. visita de trabajo

22 de mayo 2018:
Planificando los trabajos

30 de julio 2018

22 de junio 2018